

2014年二级建造师教材改版幅度非常大，给考生的复习增加了难度，建设工程教育网各科辅导名师已录制了教材改版详解及学习方法视频，供广大考生学习，另外也在不断整理了二建复习必备黄金资料，更多资料请关注建设工程教育网二级建造师栏目。



### 《建设工程施工管理》科目考试大纲

- 2Z100000 建设工程施工管理
- 2Z101000 施工管理
- 2Z101010 施工方的项目管理
  - 2Z101011 建设工程项目管理的类型
  - 2Z101012 施工项目管理的目标和任务
- 2Z101020 施工管理的组织
  - 2Z101021 项目结构分析
  - 2Z101022 施工管理的组织结构
  - 2Z101023 施工管理的工作任务分工
  - 2Z101024 施工管理的管理职能分工
  - 2Z101025 施工管理的工作流程组织
- 2Z101030 施工组织设计的内容和编制方法
  - 2Z101031 施工组织设计的内容
  - 2Z101032 施工组织设计的编制方法
- 2Z101040 施工项目管理目标的动态控制
  - 2Z101041 动态控制方法
  - 2Z101042 动态控制方法在施工管理中的应用
- 2Z101050 施工项目经理的任务和责任
  - 2Z101051 施工项目经理的任务
  - 2Z101052 施工项目经理的责任
- 2Z101060 施工风险管理
  - 2Z101061 风险和风险量
  - 2Z101062 施工风险的类型
  - 2Z101063 施工风险管理的任务和方法



- 2Z101070 工程监理的工作任务和方法
  - 2Z101071 工程监理的工作任务
  - 2Z101072 工程监理的工作方法
  
- 2Z102000 施工成本管理
  - 2Z102010 建筑安装工程费用项目的组成与计算
    - 2Z102011 按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成
    - 2Z102012 按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成
    - 2Z102013 建筑安装工程费用计算方法
    - 2Z102014 建筑安装工程计价程序
    - 2Z102015 工程量清单计价
  - 2Z102020 建设工程定额
    - 2Z102021 建设工程定额的分类
    - 2Z102022 人工定额
    - 2Z102023 材料消耗定额
    - 2Z102024 施工机械台班使用定额
  - 2Z102030 合同价款约定与工程结算
    - 2Z102031 合同价款约定
    - 2Z102032 工程计量
    - 2Z102033 合同价款调整
    - 2Z102034 工程变更
    - 2Z102035 索赔与现场签证
    - 2Z102036 合同价款期中支付
    - 2Z102037 竣工结算与支付
  - 2Z102040 施工成本管理与施工成本计划
    - 2Z102041 施工成本管理的任务与措施
    - 2Z102042 施工成本计划的类型
    - 2Z102043 施工成本计划的编制依据
    - 2Z102044 施工成本计划的编制方法
  - 2Z102050 施工成本控制与施工成本分析
    - 2Z102051 施工成本控制的依据
    - 2Z102052 施工成本控制的步骤
    - 2Z102053 施工成本控制的方法
    - 2Z102054 施工成本分析的方法



- 2Z103000 施工进度管理
  - 2Z103010 建设工程项目进度控制的目标和任务
    - 2Z103011 总进度目标
    - 2Z103012 进度控制的任务
  - 2Z103020 施工进度计划的类型及其作用
    - 2Z103021 施工进度计划的类型
    - 2Z103022 控制性施工进度计划的作用
    - 2Z103023 实施性施工进度计划的作用
  - 2Z103030 施工进度计划的编制方法
    - 2Z103031 横道图进度计划的编制方法
    - 2Z103032 工程网络计划的类型和应用
    - 2Z103033 关键工作、关键路线和时差
  - 2Z103040 施工进度控制的任务和措施
    - 2Z103041 施工进度控制的任务
    - 2Z103042 施工进度控制的措施
- 2Z104000 施工质量管理
  - 2Z104010 施工质量管理与施工质量控制
    - 2Z104011 施工质量的基本要求
    - 2Z104012 影响施工质量的主要因素
    - 2Z104013 施工质量管理和施工质量控制的内涵和特点
  - 2Z104020 施工质量管理体系
    - 2Z104021 工程项目施工质量保证体系的建立和运行
    - 2Z104022 施工企业质量管理体系的建立和认证
  - 2Z104030 施工质量控制的内容和方法
    - 2Z104031 施工质量控制的基本环节和一般方法
    - 2Z104032 施工准备的质量控制
    - 2Z104033 施工过程的质量控制
    - 2Z104034 施工质量验收的规定和方法
  - 2Z104040 施工质量事故预防与处理
    - 2Z104041 工程质量事故分类
    - 2Z104042 施工质量事故的预防
    - 2Z104043 施工质量事故的处理方法
  - 2Z104050 施工质量的政府监督
    - 2Z104051 政府对施工质量的监督职能
    - 2Z104052 政府对施工质量监督的实施



- 2Z105000 施工职业健康安全与环境管理
- 2Z105010 职业健康安全管理体系与环境管理体系
  - 2Z105011 职业健康安全与环境管理体系标准
  - 2Z105012 职业健康安全与环境管理的特点和要求
  - 2Z105013 职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立和运行
- 2Z105020 施工安全生产管理
  - 2Z105021 安全生产管理制度体系
  - 2Z105022 危险源的识别和风险控制
  - 2Z105023 安全隐患的处理
- 2Z105030 生产安全事故应急预案和事故处理
  - 2Z105031 生产安全事故应急预案的内容
  - 2Z105032 生产安全事故应急预案的管理
  - 2Z105033 职业健康安全事故的分类和处理
- 2Z105040 施工现场文明施工和环境保护的要求
  - 2Z105041 施工现场文明施工的要求
  - 2Z105042 施工现场环境保护的要求
- 2Z106000 施工合同管理
- 2Z106010 施工发承包模式
  - 2Z106011 施工发承包的主要类型
  - 2Z106012 施工招标与投标
  - 2Z106013 施工总包与分包
- 2Z106020 施工合同与物资采购合同
  - 2Z106021 施工承包合同的主要内容
  - 2Z106022 施工专业分包合同的内容
  - 2Z106023 施工劳务分包合同的内容
  - 2Z106024 物资采购合同的主要内容
- 2Z106030 施工计价方式
  - 2Z106031 单价合同
  - 2Z106032 总价合同
  - 2Z106033 成本加酬金合同
- 2Z106040 施工合同执行过程的管理
  - 2Z106041 施工合同跟踪与控制
  - 2Z106042 施工合同变更管理
- 2Z106050 施工合同的索赔
  - 2Z106051 施工合同索赔的依据和证据
  - 2Z106052 施工合同索赔的程序



- 2Z107000 施工信息管理
- 2Z107010 施工信息管理的任务和方法
  - 2Z107011 施工信息管理的任务
  - 2Z107012 施工信息管理的方法
- 2Z107020 施工文件档案管理
  - 2Z107021 施工文件档案管理的主要内容
  - 2Z107022 施工文件的立卷
  - 2Z107023 施工文件的归档